



Оперативна програма за развитие
на сектор Рибарство /2007-2013/
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

**Индикативен график за дейността на
тематична работна група за разработване на
Програма за морско дело и рибарство
за програмен период 2014-2020 г.**

Дейности по разработване на ПМДР 2014-2020	Период за изпълнение	Дейности на тематична работна група	Период за изпълнение
Подписване на договор с консултант по разработване на ПМДР, план за аквакултурите	февруари 2013г.		
Подписване на договор за ex-ante оценка и SEA	февруари 2013 г.		
Разработване на анализ на средата, потребностите и SWOT анализ	февруари 2012 г. – март 2013 г.	Възможност за предоставяне на коментари за средата, потребностите и SWOT анализа	февруари 2012 г.
		Обсъждане на изпълнението на специфичните предварителни условия съгласно Анекс III от Предложението за Регламент – многогодишен национален стратегически план за аквакултури	март 2012 г.
		Обсъждане на анализа на средата, потребностите и SWOT анализ	март 2013 г.
Определяне на цели, приоритети, мерки, финансиране	април - май 2013 г.	Възможност за предоставяне на първоначални коментари по цели, приоритети, мерки, финансиране	април 2013 г.
		Обсъждане на приноса на ПМДР към целите на Европа 2020, съгласуваност с ОПОР, другите фондове от ОСР; Обсъждане на демаркационните линии с другите ОП.	април 2013 г.



		Обсъждане на предложенията за цели, приоритети, мерки, финансиране	април - май 2013 г.
Разработване на чернова на ПМДР	май – август 2013 г.	Обсъждане на чернова на многогодишния национален стратегически план за аквакултурите	май 2013 г.
		Представяне на първа чернова на ПМДР	юни 2013 г.
		Обсъждане на прилагането на хоризонталните принципи в изпълнението на ПМДР	юни 2013 г.
		Отразяване на промените в европейското законодателство в проекта на програмата; Актуализиране приоритетите на програмата	юни - юли 2013 г.
		Обсъждане на модалностите по изпълнение на програмата – система за управление и контрол, процедури за мониторинг и оценка, информация и комуникация	юни - юли 2013 г.
		Обсъждане на модалностите по прилагане на развитието на рибарските области – критерии за избор на стратегии, разпределение на задълженията м/у органите	юни - юли 2013 г.
		Обсъждане на ex-ante оценката и SEA; Актуализиране приоритетите на програмата	юли - август 2013 г.
		Обсъждане на финална версия на черновата на ПМДР	юли - август 2013 г.
Неформални консултации с Комисията	септември 2013 г.		
Разработване на окончателен вариант на ПМДР	октомври 2013 г.	Обсъждане на окончателния вариант на ПМДР;	октомври 2013 г.